

项目建议书表格 Project Proposal Form

Project Title:

项目名称：滇西北社区可持续庭院经济促进药用植物资源和森林保护示范项目

Project start and end date (not exceeding 2 years):

项目起止日期（不超过 2 年）：2023 年 01 月 01 日--2024 年 6 月 30 日

Budget: 1. Requested from GEF SGP (local currency, not exceeding\$50000) :

预算：从 GEF 小额赠款计划申请的经费（人民币，不超过等值 5 万美金）：355000.00 元

2. Co-financing (local currency) and partnership:

配套资金（人民币）和伙伴关系

Donor/local partner 出资方/当地合作伙伴	In cash 现金	In kind 非现金
农业农村局/乡政府/村委会		专家、政策、场地
社区农户	12000.00 元	人力：150 元/个*3000 个 =450000.00 元。

3. Total project cost (local currency) : 项目总经费（人民币）：817000.00 元

Project Characters 项目特征		
Geographic area (Tick one) 地理区域 (右键点击“属性”可电子打勾)	Project theory /focal area (Tick one) 项目主题/重点领域 (打勾)	Social inclusive (Tick one) 项目的社会包容性 (打勾)
<input checked="" type="checkbox"/> Alpine Canyons in Three Parallel Rivers area 滇西北三江并流地区高山峡谷景观 (云南省的怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州和丽江市的8个县66个乡)	<input checked="" type="checkbox"/> Conservation and sustainable use of Biodiversity (including Terrestrial and Marine biodiversity) 生物多样性保护和可持续利用 (包括陆地和海洋生物多样性)	<input type="checkbox"/> Women-led project 女性领导的项目
<input type="checkbox"/> Alpine grassland and wetland landscape in Sanjiangyuan region 三江源高寒草地湿地景观 (青海省玉树藏族自治州、果洛藏族自治州、海南藏族自治州和黄南藏族自治州的21个县160个乡镇及格尔木市的唐古拉山镇)		<input checked="" type="checkbox"/> Project strengthening women's leadership and empowering women's participation in biodiversity conservation and sustainable use 增强女性在生物多样性保护和可持续利用中的领导力和赋能女性的项目
<input type="checkbox"/> Tropical Coastline landscape of the Beibu Gulf 北部湾热带海岸带景观 (广西壮族自治区的北海市、钦州市、防城港市, 广东省湛江市和海南省的儋州市等行政区, 共9区8县4(县级)市, 包括243乡镇)	<input type="checkbox"/> Supporting NGOs' capacity building and networking in the field of biodiversity 支持NGO在生物多样性领域的能力建设 and 网络建设	<input checked="" type="checkbox"/> Project enhancing community governance capacity and improving community livelihood 增强社区治理能力和提高社区生计的项目
<input type="checkbox"/> Others 其它		<input type="checkbox"/> Project engaging ethnic minority, youth and people with disabilities 少数民族、青年、残障人士参与的项目

About the Applicant: 申请机构简介: 永胜县农村社区发展协会是根据永胜县农村社区可持续发展的实际需求, 于 2003 年 8 月在云南省丽江市永胜县民政局注册登记成立的本地非营利性社团组织, 业务主管单位是永胜县教育体育局。愿景是: 情系社区、振兴乡村、构建和谐持续发展的社区; 使命是: 以爱经营, 投身服务困境人群; 价值观是: 接纳、尊重、不评判、共发展。机构源于社区、基于社区, 以服务社区困境人群、区域持续发展为理念。为社区赋能、赋权, 激活社区内生动力, 通过与地方政府和国内外公益组织、爱心企业/人士合作, 为促进农村社区生计、社会教育、生态、卫生健康等领域的持续发展提供专业服务。

Name of Organization 机构名称:永胜县农村社区发展协会

Organization Registration No. 机构统一社会信用代码:51530722519050100L

Date of Founding 成立日期: 2003-08-08

Number of members 机构人数: 全职人员_5_名, 兼职人员_0_名。

Person in Charge 负责人: 沈海涛

Bank information: 银行信息: 开户行中国建设银行股份有限公司永胜支行

银行开户许可证核准号: J7552000013503 帐号: 53001746139050321294 账户名称: 永胜县农村社区发展协会

Coordinator 联系人:杨学

Address 地址:云南省丽江市永胜县永北镇文明南路

Phone 电话: 0888-6562622/13769028718

Fax 传真:无

E-Mail 电子信箱: ysncsqfzxh@163.com

Organization Website 机构网站: 无

References (two people from other organization who know your organization well)

推荐人(来自其他机构、对你机构有充分了解的 2 位推荐人)

1. Name 姓名 耿德安 Title 职务 秘书长 organization 机构 丽江健康与环境研究中心 telephone 电话 15126090283

email 邮箱 gdagda@126.com

2. Name 姓名 寸艳芳 Title 职务 会长 organization 机构 丽江市生态保护与发展协会 telephone 电话 18469533848

email 邮箱 809765231@qq.com

Brief history of organization (including Number of projects implemented) 机构的简要历史 (包括实施项目的数量) :

1) 2003 年 8 月 8 日, 永胜县农村社区发展协会在永胜县民政局完成了社团登记注册, 在永胜县永北镇凤鸣路正式挂牌成立。

2) 2004 年 11 月, 永胜县农村社区发展协会与世界宣明会中国办、永胜县人民政府三方签署了以“儿童为本、小区扶贫”的扶贫开发合作协议, 项目合作至 2010 年, 期间是永胜县农村社区发展协会初创期, 在永胜县人民政府和世界宣明会的支持下开展服务, 项目主要是小额滚动借款项目、助学项目、生态环保项目等, 协会逐渐发展成为根植于农村社区的社团组织。

3) 2011 年 1 月, 永胜县农村社区发展协会、世界宣明会中国办、永胜县人民政府三方继续扶贫开发合作, 将“儿童为本、小区扶贫”的项目延期至 2018 年 9 月 30 日, 此期间是永胜县农村社区发展协会的成长阶段, 建立健全协会内部治理制度, 机构团体会员由成立之初的 34 个发展到 53 个, 开展的服务项目由最初的 4 个乡镇拓展到全县 11 个乡镇, 项目覆盖社区生计、生态、教育、卫生等项目。

4) 2016 年 4 月起, 为机构成长上升阶段, 秉承农村社区整全发展的理念, 在管好用好社区发展基金的基础上, 争取更多外部资源继续开展农村社区的可持续生计、教育、卫生健康、生态环保等活动, 促进社区全面转化发展; 品牌项目有: 小额滚动借款项目、“阿妈的药园”项目、可再生能源示范推广项目、“一对一”资助项目, 机构成长为区域内具有良好公信力、执行力的公益组织。

Relevant experience of organization 机构在所申请项目领域的相关经验:

机构多年来主要从农村社区的可持续性生计、生态环保、卫生健康等方面以参与式、扶贫式、开发式、合作式的项目运作方式开展项目，促进农村社区整全发展。自成立之日起就设立农村社区发展基金，为有需求的社区农户提供小额借款，支持社区村民生计发展，借款项目与生态保护联动，采取农户借款用于生产创收活动对生态环保有保护和恢复的活动优先给予支持，对生态环境有破坏的活动概不予支持，通过产业生态化和生态产业化的做法使社区发展与环境实现良性循环发展。与世界宣明会合作，开展“以儿童为本、区域发展项目”，项目周期达 15 年，期间机构承接了宣明会在永胜的经济/生态子项目，生态环保方面的项目活动主要有节柴灶、沼气、无害化户厕、太阳能热水器等，在农村社区示范、推广节能减排设施，可再生能源利用，减少社区村民对森林的砍伐；经济林果（核桃）种植管理培训。与爱心企业康明斯合作开展了可持续性生计/生态项目：雪桃示范推广项目等。2019 年，在 UNDP GEF SGP 的支持下实施了“贫困乡村可再生能源示范促进社区发展项目”，项目主要从减缓气候变化领域方面以环境保护、可持续性生计和社区妇女赋能赋权参与社区治理相结合的创新性项目，助力脱贫攻坚和美丽乡村建设。多年来，机构的项目覆盖永胜县的 11 个乡镇，累计受益人数达 20 余万人，全县 23 万公顷林地获得保护，社区环境得到有效治理，生态环境及野生动植物栖息地逐年恢复扩大。

Project staff (please indicate names and roles in this project including project team members and financial staff)

项目成员（请说明参与本项目的人员姓名、性别及在本项目中的职责包括项目组成员和财务人员）

沈海涛：男，会长，负责本项目的监督、资源的整合、合作部门的协调；

杨学：男，秘书长，负责项目的统筹、管理、执行；

周玉梅：女，社区发展工作者，协助项目执行；

黄秋勇：男，社区发展工作者，参与项目执行、传播；

王娇：女，会计，财务的监督及管理。

1. Targeted Location and Population :(Briefly Describe location, coordinates (longitude and latitude) ,geographical details and living conditions of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口：（简要描述项目点的位置,经纬度，地理信息和目标人群生活状况,请另加一页附上项目点在中国的位置地图。）

永胜县位于滇西北、丽江市东南部，地跨东经 100°22'—101°11'，北纬 25°59'—27°04'之间，滇西北高原与横断山脉交接地带，属三江并流的边缘地区。金沙江从永胜县北部的松坪乡入境，自北向南流经大安、顺州后向东折，经涛源、片角、鲁地拉、仁和等乡镇后出境，在永胜境内有长达 215 公里的江段。永胜地势东北高，西南地，最高处为羊坪彝族乡东面的光茅山他尔波忍峰，海拔 3963.5 米，最低处为仁和新田河门口金沙江畔，海拔 1056 米，高低海拔落差达 2907 米，是典型的高山河谷地貌类型。永胜县辖 15 个乡镇，其中有 7 个民族乡镇，项目计划在永胜县的羊坪彝族乡示范实施。羊坪乡属高寒山区，世居民族为彝族，彝族原本是逐水而居的游牧民族，现在都定居下来，主要以发展农、林、牧生产为主，生计基本靠山吃山，以种植洋芋、荞麦，养殖牛、羊为主，平常以采卖林下资源（药材、野生菌）补贴家用，年轻人多外出务工，全乡 2019 年脱贫。

No. of households: _____ No. of population: _____ Ethnic/Religious representation _____

项目点有多少户： 700 户 项目点人数： 2754 人 项目点民族或宗教组成： 彝族，宗教信仰主要包括祖先崇拜和毕摩信仰。

Annual average income/person: _____

项目点人均年收入： 10000 元

No. of participating Male _____ No. of participating Female _____ No. of participating children _____

参与项目的男性人数： 0 人 参与项目的女性人数： 60 人 参与项目的儿童人数： 50 人

No. of participating households: _____

参加项目的家庭数量： 60 户

2. Introduction: 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

相关环境和社会经济状况的基线信息（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

羊坪乡地处永胜县北部，境内有林地和草场 10000 公顷（林地 6000 公顷、草场 4000 公顷）。平均海拔 2600 米以上，地势东北高、西南低，境内有高山（他尔波忍峰海拔 3593.5 米）、河谷（上羊坪河、杨柳河、老板箐、清水河）、平湖（羊坪水库）。巨大的海拔落差和立体气候孕育了生物的多样性，境内有着丰富的生物资源，主要树种有云南松、高山松、冷杉、铁杉，珍稀树种红豆杉等；已知的野生药材有 81 种；野生菌类 20 多种；兽类有 24 种，主要有熊、豹、恒河猴、白猴等珍稀动物；飞禽有 62 种，以鸚鵡、黄莺、白头鸟等较为珍贵。羊坪乡年平均降雨量为 1030 毫米，水量丰富，是永胜县的水塔，县内的五郎河、仁里河两大河流均起源于他尔波忍峰，羊坪水库不仅灌溉数万亩农田，同时还担负着永北镇、三川镇、程海镇、期纳镇十余万人人畜饮水的重任。羊坪乡是纯彝族乡镇，有常住人口 5636 人，散居在他尔波忍山、关茅山、分水岭的山间及羊坪水库周边。近年来，随着乡村的不断发展，村民的生产、生活对生物的多样性带来严重的威胁，主要是乱砍滥伐树木、乱采滥挖药材、环境污染带来生态环境的破坏和药物资源的减少。为了缓解生态压力，恢复生态环境，政府每年都组织劳务输出，帮助更多的农民外出务工发展；当地政府及部门还投入大量的人力、物力、财力，实施了退耕还林、退牧还草、封山育林、羊坪水库环湖污水处理工程、无害化公厕 / 户厕建设、全村垃圾清运及焚烧处理、社区保洁员制度等民生工程，极大缓解了生态环境的恶化。

- **Main problems and needs 主要问题和需求**

近年来因受疫情的影响，很多外出务工人员返乡回流发展，迫于生计，人们又回归土地山林发展传统的农牧业。当地生物资源丰富，全乡境内 10000 公顷的林地内有药材 81 种之多，药材中尤以滇重楼、珠子参、黄精较为珍贵，滇重楼、珠子参市场售

价高达 500 元/公斤，野生的滇重楼、珠子参、黄精种苗市场售价是 2-3 元/株，迫于生计也受经济利益驱使，野生的滇重楼、珠子参、黄精等遭到了疯狂采挖，年年采挖导致当地野生药材资源存量急剧下降，野生药材的种源面临灭绝的威胁。因野生药材越来越少，人们就建药园模拟野外环境来驯化人工种植野生药材，因不会繁育种苗，只能到野外采挖种苗进行人工种植，人工种植重楼、珠子参亩产量是 300 到 500 公斤，产值在 15 至 25 万元之间，珠子参和重楼的种植周期在 3 至 7 年，种 1 亩药材年产值在 2-3 万元之间，一时之间在家家的房前屋后耕地上出现了木材搭建的小药园，建药园会去砍很多树来围栏和遮阳，而且这样的药园 2-3 年又要重新砍树搭建，建一个 1 亩的药园将砍伐 50 棵 30 公分的树，将砍掉将近 0.5 亩的森林，羊坪村 700 户农户 60% 都有药材种植园，每年 400 户农户搭建药园围栏会消耗掉 200 亩森林；再有农户盲目扩大家庭牛羊养殖、过度放牧，也让草场林地不堪重负，乱砍滥伐树木建药园、乱采滥挖野生药材、过度放牧、环境污染等人们的这些掠夺性的生产活动严重破坏了当地的生态环境，也使生物的栖息地遭到破坏，特别是当地特有的滇重楼、珠子参、黄精等野生药材物种遭到严重威胁，因此如何保护好当地特有的滇重楼、珠子参、黄精这些野生的药材资源，如何减少药材产业发展对当地生物多样性的负面影响成为社区主要的问题和需求。

- **Rationale /Solutions 基本原理/解决方案**

在社区开展可持续生计“阿妈的药园”庭院经济发展项目，农村家庭每户都有 3-5 分不等的庭院，而且很多家庭庭院周边都有自家的耕地，利用自家的庭院和耕地发展以药材为主的庭院循环经济，引导其改善药材产业发展流程，通过发展可持续的药材产业来杜绝生计产业对当地生态系统的破坏，具体做法是：

以社区妇女为主，给予农户发展中药材产业的替代物资支持，替代物资主要是钢管、钢板网、遮阳网等，用以替代树干、树枝、树叶来改造药材种植园-----“阿妈的药园”，以杜绝农户因发展药材产业而去乱砍滥伐树木搭建药园，使社区境内的林地免遭砍伐破坏，以使生物栖息地免遭破坏；

在社区开展药材种苗人工繁育及种植技术培训，支持农户引种、人工繁育药材种苗，以满足社区对药材种苗的需求，发展滇重楼、珠子参、黄精的药材人工种植，从而杜绝社区农户从野外乱挖滥采药材种苗和药材，使社区 10000 公顷林地内特有的滇重楼、珠子参、黄精 3 种野生药材资源获得保护；

支持农户发展多种模式的庭院循环经济，把药材种植与养畜业、农产品加工、休闲观光产业等相结合，休闲观光餐饮产业产生的厨余废弃物、农产品加工的废弃物用于家庭养殖畜禽（支持圈养、放弃自然放养），畜禽产生的粪便可作为有机肥种植药材，大力发展庭院循环经济，促进妇女就业，在增加农户经济收入的同时，减轻农药、化肥等对当地生态环境的破坏；

开展生物多样性知识的宣传教育，提升社区生物多样性保护意识，制定社区生物多样性保护的村规民约并实施，使人们从自然资源的取用者转变为保护者；

培育以妇女为主的社区生态发展自组织，在社区自组织的带领下开展社区环境治理、生态修复活动（植树），从而提升区域生态系统涵养能力，以改善社区环境，缓解日趋严重的环境污染带来的生物多样性丧失的压力。

• **Anticipated results/outcomes 预期成果**

- 1) 通过零木材化、零自然种源的“阿妈的药园”庭院经济可持续性生计有利生物多样性实践，减少 30 亩的森林砍伐；
- 2) 使社区 10000 公顷林地内特有的重楼、珠子参、黄精这 3 种野生药材物种得到保护；
- 3) 通过可持续生计“阿妈的药园”庭院经济创新发展，帮助社区 60 名妇女成功就业，促进农户每年增收 1-2 万元。

3. Project contribution to the following indicators 项目对下列指标的贡献

Please check one or more boxes as appropriate 请在方框内选出一个或多个适合的选项（右键点击“属性”可电子勾选）。

3.1 核心指标（生物多样性保护和可持续利用）

- 1) Area of landscapes under improved management to benefit biodiversity (hectares)

通过改善管理使生物多样性受益的陆地景观面积（公顷）

2) Area of landscapes under sustainable land management in production systems (hectares)

采用可持续管理的生产系统（农、林、牧业）的景观面积（公顷）

3) Marine protected areas under improved management effectiveness through community participation (hectares)

通过社区参与，得到有效管理的海洋保护地的面积（公顷）

4) Area of marine habitat under improved practices to benefit biodiversity (excluding PAs)

通过开展对生物多样性有利的实践，得到保护的海洋栖息地（保护地以外，如社区保护地）的面积

5) Number of Protected Areas (PAs) under improved management effectiveness

得到有效管理的保护地的数量

6) Number and Hectares of ICCAs strengthened and recognized

得到加强和认可的社区保护地的数量和面积（公顷）

7) Number of sustainably produced biodiversity and agrobiodiversity products

采取可持续方式生产的生物多样性产品和农业生物多样性产品的数量

8) Number of significant species with maintained or improved conservation status

维持和保护状况得到改善的重要物种的数量

3.2 社会经济利益指标（生物多样性保护和可持续利用）

1) Direct project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)

分性别统计的直接项目受益人数

2) Indirect project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)

分性别统计的间接项目受益人数

3) Number of direct beneficiaries with improved livelihoods and well-being

生计和福祉得到改善的直接受益人数量

4) Contributing to equal access to and control of natural resources of women and men

项目贡献于男女平等的获取和管理自然资源

5) Improving the participation and decision-making of women in natural resource governance

项目促进女性在自然资源治理中的参与和决策

6) targeting socio-economic benefits and services for women

项目致力于为女性提供社会经济利益和服务

3.3 NGO 能力建设和网络建设指标

1) Number of NGO with capacities built or developed

得到能力建设和发展的社会组织数量

2) Direct NGO beneficiaries disaggregated by gender (individual people)

分性别统计的直接社会组织受益人数

3) Indirect NGO beneficiaries disaggregated by gender (individual people)

分性别统计的间接社会组织受益人数

4. Specific objectives in this project (You may consider: What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)

项目的特定目标（你可以考虑：这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

通过对药材传统种植方式进行环境友好型改造，形成“阿妈的药园”可持续的绿色药材产业模式，改变乡村传统的掠夺性的生计方式（乱砍滥伐、乱采滥挖、环境污染）带来的对生物多样性威胁，保护当地 10000 公顷林地内的野生滇重楼、珠子参、黄精 3 种药用植物资源；通过庭院经济的发展，使社区生计多元化，提高社区收入；通过能力建设，提高社区生物多样性保护的意识和治理环境污染的能力，改善社区生态环境，促进人与自然和谐发展。

Note: When planning proposed activities, please consider time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from UNDP/GEF SGP.

注：在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

- 1) 参与式的项目运作方式：项目参与农户配套一定比列的资金或投入劳力，可使项目更易开展，比如活动中的庭院经济示范园的创建，农户可自筹资金、物资和投入劳力先行对院落进行改造，不必等 UNDP/GEF SGP 的汇款到达即可进行。
- 2) 庭院经济的配套设施的建设一般在冬季（12 月）来临前完成，以错开高寒山区因冻土气候条件对工程质量的不利影响。
- 3) 项目中农户参与投入的劳力较多、活动较频，要合理调配时间频次，以避开农户农忙用工冲突。

<p>Proposed activities to achieve the objectives</p> <p>为达成目标而建议的活动</p>	<p>Anticipated results</p> <p>预期的成果</p>	<p>Indicators</p> <p>衡量指标（必须从表 3 中同时选取 1 个或多个核心指标及社会经济指标，并在下面说明具体的数量；能力建设项目可以只选能力建设的指标）</p>
<p>Activity 1.</p> <p>项目活动 1：社区药材产业生态发展赋能增能</p> <p>1.1 项目前期评估：项目推介、入户评估、定点定户；</p> <p>1.2 建立社区生态发展自组织，自组织内部采取生态种植模式发展中药材产业；</p> <p>1.3 社区生态经济创新发展培训</p> <p>1.4 社区生态经济发展模式观摩学习</p> <p>1.5 药材种苗繁育及种植技能培训</p>	<p>社区 60 人掌握生态友好药材种植的技能。</p>	<p>1.评估报告一份；</p> <p>2. 社区自组织章程一份；</p> <p>3. 培训 4 次，观摩学习 1 次，60 人参加，女性比例 100%；</p>

<p>Activity 2.</p> <p>项目活动 2.建立可持续庭院经济创意园，达至社区示范、推广模式</p> <p>2.1 用替代物资创建庭院经济创意园</p> <p>2.2 人工繁育种植药材</p> <p>2.3 庭院经济创意园的实施、跟进及验收</p>	<p>社区野生药用植物资源得到保护，社区森林得到保护，农户增收生计获得改善。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 创建 60 个不同发展模式的生态友好型庭院经济“阿妈的药园”示范园； 2.项目为女性提供社会经济利益和服务，使农户每年增收 1-2 万元； 3.生计和福祉得到改善的直接受益人数量 252 人； 4.通过对野生药物资源的可持续利用的实践，使社区 10000 公顷林地内的滇重楼、珠子参、黄精这 3 种药材资源得到保护，生态获得恢复。
---	--	---

<p>Activity 3.</p> <p>项目活动 3.提升社区生态保护意识，自发的社区生态环境治理</p> <p>3.1 生物多样性知识的宣传教育普及：对社区人群进行生物多样性知识的广泛宣传和教育，制定生物多样性保护的村规民约并实施。</p> <p>3.2 家庭源垃圾减量分类处理：每 2 月开展 1 次共 8 次家庭源垃圾分类处理活动，对源自家庭的垃圾进行废弃物减量、复用、再生处理。</p> <p>3.3 社区垃圾治理：每季度开展 1 次共六次社区“六清六净”活动，即“清理生活垃圾让桶边路边干净，清理河道沟渠让水体水系干净，清理田园废弃物让田园干净，清理乱堆乱放让房前屋后干净，清理公共场所让公共场所干净，”清除社区环境垃圾；避免有害废弃物进入环境造成环境污染而破坏了生物的栖息地。</p>	<p>1.社区人群对生物多样性的认识得到提高，生物多样性的保护意识增强；</p> <p>2.社区环境污染得到治理，也使生物的栖息地环境获得改善。</p>	<p>1. 420 人次获得生物多样性相关知识</p> <p>2. 8 次垃圾减量分类活动，60 人参加，减少 1000 公斤废弃物排放</p> <p>3. 6 次社区垃圾清理活动，60 人参加，清理 3000 公斤废弃物</p> <p>4.社区内 1600 公顷区域内的生态环境获得改善（项目落地社区的羊坪乡羊坪村区域面积是 1600 公顷）。</p>
--	--	---

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:	Project Name 项目名称: 滇西北社区可持续庭院经济促进药用植物资源和森林保护示范项目
Name of Grant Recipient 受款单位名称:永胜县农村社区发展协会	

Brief Description of General Objective of Project: 简要描述项目的总体目标:为乡村社区妇女赋权增能,使乡村妇女为社区治理的主要力量,培育乡村妇女自组织,赋权乡村妇女,并由妇女们主导参与社区环境治理、发展可持续生计“阿妈的药园”庭院经济实践,促进生物多样性保护和可持续利用,实现人与环境的和谐发展。																				
Project theory (e.g., Conservation and sustainable use of Biodiversity, NGOs' capacity building and networking etc.) 项目主题(如生物多样性保护和持续利用、NGO 能力建设和网络建设等): 生物多样性保护和持续利用												Project Start and End Dates: 项目起止日期(请精确到日): 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日								
Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1 (请参考表 3 的指标, 设定相关目标): 通过对药材传统种植方式进行环境友好型改造, 形成“阿妈的药园”可持续的绿色药材产业模式, 改变乡村传统的掠夺性的生计方式(乱砍滥伐、乱采滥挖、环境污染)带来的对生物多样性威胁, 保护当地 10000 公顷林地内的野生滇重楼、珠子参、黄精 3 种药用植物资源;																				
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator for each outcome. 列出实现上述目标的必要活动, 每项活动的负责方及活动成果的指标												Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间(按月或季度)								
Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	202 3-1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	202 4-1	2	3	4	5	6
1.1 项目推介及前评	永胜县农村社区发展协会、乡政府、村委会	1.评估报告一份;	√	√		√														

1.2 建立社区生态发展自组织，自组织内部采取生态种植模式发展中药材产业	永胜县农村社区发展协会、社区	2. 社区自组织章程一份；		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
1.3 社区生态经济创新发展培训	永胜县农村社区发展协会、农业农村局、社区	培训 1 次，60 人参加，女性比列 100%。			√															
1.4 社区生态经济发展模式观摩学习	永胜县农村社区发展协会、政府/村居委会、社区	观摩学习 1 次，60 人参加，女性比列 100%。							√	√										
1.5 药材种苗繁育及种植技能培训	永胜县农村社区发展协会、农业农村局、社区	培训 3 次，60 人参加，女性比列 100%。				√	√									√	√			
Brief Description of Specific Objective #2: 简要说明特定目标 2（请参考表 3 的指标，设定相关目标）： 通过庭院经济的发展，使社区生计多元化，提高社区收入；																				
Activity	Responsible Party	Indicator	202 3-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	202 4-1	2	3	4	5	6

2.1 用替代物资创建庭院经济创意园	永胜县农村社区发展协会、社区	创建 60 个不同发展模式的生态友好型庭院经济“阿妈的药园”示范园。				√																
2.2 人工繁育种植药材	社区	项目为女性提供社会经济利益和服务，使农户每年增收 1-2 万元。						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2.3 庭院经济创意园的实施、跟进及验收	永胜县农村社区发展协会、政府/村居委会、社区	1.生计和福祉得到改善的直接受益人数量 252 人。 2.通过对野生药物资源的可持续利用的实践，使社区 10000 公顷林地内的滇重楼、珠子参、黄精这 3 种药材资源得到保护，生态获得恢复。						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

Brief Description of Specific Objective #3: 简要说明特定目标 3（请参考表 3 的指标，设定相关目标）：通过能力建设，提高社区生物多样性保护的意识和治理环境污染的能力，改善社区生态环境，促进人与自然和谐发展。																				
Activity	Responsible Party	Indicator	2023-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2024-1	2	3	4	5	6
3.1 生物多样性知识的宣传教育普及和社区生物多样性保护的村规民约制定及执行	永胜县农村社区发展协会、社区	420 人次获得生物多样性相关知识。				√	√			√					√	√				
3.2 家庭源垃圾减量分类处理	永胜县农村社区发展协会、政府/村居委会、社区	8 次垃圾减量分类活动，60 人参加，减少 1000 公斤废弃物排放。			√		√		√		√		√		√		√		√	
3.3 社区垃圾治理	永胜县农村社区发展协会、政府/村居委会、社区	1、6 次社区垃圾清理活动，60 人参加，清理 3000 公斤废弃物； 2、社区内 1600 公顷			√			√		√			√				√			

7. Plan to ensure community participation (describe how the relevant communities will be involved in: i)Project planning and design; ii) Project implementation and iii) Project monitoring and evaluation)

确保社区参与的计划（描述相关的社区是如何参与:①项目的规划和设计, ②项目的实施③项目的监督和评估）

- 1) 小组机制：在项目落地社区按村民小组成立村民自组织（以妇女为主），小组推选出小组代表（管理员），代表社区参与项目的管理、规划、组织实施与监督；
- 2) 村民会议（社区参与）：通过村民自助组织主导的村民会议，让社区不同人群共同参与制定项目的规划、行动方案及实施；
- 3) 公示制度：项目执行情况定期在社区张榜公示，让社区知情并参与监督；在机构公众号上对项目重要内容及活动进行发布。

8. Knowledge Management (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

知识管理（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

- 1) 本机构是社团组织，在全县的五个乡镇有近 50 多个团体会员，项目的实践知识经验可复制推广到协会服务的其他社区；

2) 项目实施所得知识、经验教训、最佳实践可通过项目完结分享、机构的季报、年报等形式在机构的微信公众平台、社区社群网络平台上分享传播，为与同类的环保公益组织和当地政府实施乡村振兴中的“生态文明”建设提供借鉴。

9. Participation of Women, youth, disable people and indigenous people (describe how the project takes into consideration the roles and needs of women, youth, disable people and indigenous people, and how this project will enhance their capacities and empower them to bring benefits to this project) 女性、青年、残障人士、原住民的参与 (描述项目如何考虑女性、青年、残障人士、原住民的作用和需求，以及项目将如何提升他们的能力，给他们赋权，以给项目带来益处)

1) 项目落地社区居民均为原住民，项目参与人员以留守妇女、家庭妇女、返乡青年为主，妇女比列不低于项目参与总户数的80%，让妇女在活动中有更多的参与权。

2) 社区自组织 (小组) 代表以妇女为主，让女性在项目的规划、实施、监督中有更多的知情权、话语权。

3) 对残障人士及家庭的问题需求，通过志愿服务和社区爱心帮扶解决他们的问题及需求。

10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors. Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief solution/prevention to minimize the risk.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免风险的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/prevention 解决/避免的方法
<p>1) 项目周期较长, 不排除项目周期内项目参与农户因外出务工等原因中途退出项目。</p> <p>2) 农业发展不可控因素太多, 自然灾害、意外灾害疫情等不可预见事故的发生都可能会对发展带来损失。</p> <p>3) 新冠疫情对项目开展活动、进度的影响。</p> <p>4) 药材种植发展成为社区优势产业后, 社区是否会扩大种植规模而侵占林地, 对自然资源造成压力?</p>	<p>1)与项目参与农户签署项目参与承诺书, 保证项目周期内农户有人员完成项目的参与。</p> <p>2)鼓励农户购买涉农意外灾害保险、财产保险, 降低灾害带来的损失。</p> <p>3)根据疫情防控需要制定项目应急方案, 调整活动开展方式, 保证项目按时间进度完成。</p> <p>4) 药材产业发展成为社区优势产业后, 不会因规模性发展而去侵占林地对自然资源造成压力, 因国家对土地的使用政策及监管全面而且到位, 农户使用的土地都有严格的限制, 都要持证合法经营, 当地相关的自然资源局、林业部门、政府部门都会日常监管, 农户发展用地超出使用范围的都会受到监管, 因此不会发生此情况。</p>

11. Sustainability of Project Results: 项目成果的可持续性

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project applicants should plan ahead when all the funding

is used up after 3 years or even 5 years and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their project, and address them accordingly.

请概述在项目实施前，实施中和项目结束后采取的各个步奏以确保小额赠款项目的资金支付完毕后，项目的影响还能持续很多年。项目申请者应该提前设想项目资金用完后 3 年甚至 5 年后的情况，考虑确保项目成功和维持项目影响的因素，并相应的加以说明。（请从资金、人员、机制的保障几方面说明）

- 1) 实施前，项目参与农户必须配套现金，实施中项目参与农户必须有非现金配套（劳力、技术等），增加农户对项目的拥有感。
- 2) 实施中，采购的物品与供应商有售后服务协议，保证设施在质保期内能正常使用。
- 3) 与项目受益户签署合作协议，从人员和制度上保障项目的可持续性。

12. Project Budget: 项目预算

Fill in the figures according to actual needs. If there is no expected expense in some categories, leave the columns blank. If there are other expenses beyond these categories, please adjust this table accordingly and specify. 根据实际需要填写数据。如果某些类别没有预期的花费，请空着不填。如果有超出以下类别的花费，请调整表格并特别说明。

Category of Expense 预算类别		Expected expenditure 预计支出	Grant request from GEF 从 GEF 申请的 资金	Co-financing sources 配套资金来源							
				Community 社区		Proponent 申请机构		Government 政府部门		Others 其他	
				Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金
1、 Budget for activities 项目活动预算 (≥ 90%)											
Manpower/labor 人工/劳力		456200	6200		450000						
Training/Seminar/ Workshops, etc.培训/讨论会 /研讨会等		15300	15300								
Contracts 分包合同		180000	168000	12000							
Equipment/Furniture 设备											
Others 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿	116960	116960								
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理	13080	13080								
Miscellaneous 杂费											
Subtotal 小计 (1)		781540	319540	12000	450000						
2、 Admin budget 行政管理预算 (≤ 10%)											
机构人员补贴		33300	33300								
机构行政办公、行政费用		2160	2160								
Subtotal 小计 (2)		35460	35460								
Total (1) + (2) 合计		817000	355000	12000	450000						

Note: This table should be adjusted and expanded as needed. Please attach the detail of estimate in separate sheets. 注：此表可根据需要调整和扩充。请单独附上详细的财务表。

Projected expenditures under UNDP fund per annum during project cycle 项目周期内按年的 GEF 资金的预期支出（不含配套资金）

Expenditure Category 支出类别		Year 1, [local currency] 第1年（人民币）	Year 2, [local currency] 第2年（人民币）	Year 3, [local currency] 第3年（人民币）（如有）	Total, [local currency] 合计（人民币）	US\$ (please leave for NC final calculation) 美元（请留空，由国家协调员最终计算）	% Total of UNDP fund 占UNDP资金总预算的%
Manpower/labor 人工/劳力		2200	4000		6200		1.75%
Training/Seminar/ Workshops, etc. 培训/讨论会/研讨会等		10200	5100		15300		4.31%
Contracts 分包合同		168000			168000		47.32%
Equipment/Furniture 设备							
Others 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿	108160	8800		116960		32.95%
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理	10080	3000		13080		3.68%
Miscellaneous 杂费							
Administrative cost 行政管理开支		23640	11820		35460		9.99%
Total 合计		322280	32720		355000		100.00%